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Datum 28 juli 2025 
Betreft Tweede adviesbrief vanuit gebiedsverbinder van het Rijk-Regiopakket Zeeland aan de Minister 

van Klimaat en Groene Groei, het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland en de Colleges 
van Burgemeesters en Wethouders van Borsele, Vlissingen en Terneuzen 

 

Hooggeachte mevrouw Hermans, 

 

 

1. Inleiding en doel brief 

Op 11 september 2024 is de intentieverklaring1 getekend tussen de minister van KGG, de provincie 

Zeeland en de gemeente Borsele om te komen tot een Rijk-Regiopakket Nieuwbouw Kerncentrales. In 

deze verklaring zijn afspraken gemaakt over de reikwijdte, leidende principes van samenwerken en het 

proces om te komen tot een gedragen pakket waarbij ik gevraagd ben om als Gebiedsverbinder het 

proces te begeleiden. Op 18 december 2024 heb ik mijn eerste bevindingen2 als Gebiedsverbinder 

gedeeld. In deze brief heb ik geadviseerd om een integrale visie te ontwikkelen voor de regio waarin 

nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de integraliteit rondom andere (ruimtelijke) initiatieven. Tevens 

heb ik geadviseerd om de governance te verbeteren door het inrichten van een gezamenlijke stuurgroep 

op DG-niveau. Tenslotte heb ik gewezen op de wenselijkheid van het creëren van brede(re) betrokkenheid 

van relevante partijen en het waarborgen van continue, transparante communicatie. 

 

Met deze brief informeer ik u over de voortgang in de afgelopen periode, de stand van zaken ten aanzien 

van de opvolging van mijn eerdere adviezen, mijn aanvullende bevindingen en de te verwachten 

vervolgstappen. 

 

2. Stand van zaken en observaties  

Naar aanleiding van mijn uitgebrachte advies ben ik verheugd te vernemen dat de geschetste knelpunten 

en adviezen herkenbaar zijn voor de Provincie Zeeland, gemeente Borsele en het Rijk3. Mijn indruk is dat 

de verschillende partijen invulling geven aan de adviezen. Aansluitend heb ik het afgelopen half jaar via 

gesprekken en werkbezoeken nader kennisgemaakt met diverse stakeholders, is er gewerkt aan een 

nauwere samenwerking met en tussen de betrokken partijen en is er een robuust proces ingericht om te 

komen tot een Rijk-Regiopakket. In dit proces zijn onder andere de Borselse- en Provinciale voorwaarden, 

het lokaal impactrapport, de raadsinformatiebijeenkomst van de gemeente Terneuzen en de voorwaarden 

van de dorpsraad Souburg meegenomen. Aanvullend is de provincie Zeeland reeds gestart met haar 

participatietraject, volgt Terneuzen in augustus en starten Vlissingen en Borsele in september 2025 met 

hun participatietrajecten. De uitkomsten van deze trajecten dienen als input voor het Rijk-Regiopakket.  
  

 
1 https://open.overheid.nl/documenten/63b96c24-58f8-408f-a535-da4da6528838/file 
2 https://open.overheid.nl/documenten/6b2554e3-ff85-4b5d-b9ab-7bbb3d7577c9/file 
3 https://www.zeeland.nl/actueel/eerste-adviezen-gebiedsverbinder-knops-over-proces-rijk-regiopakket-kernenergie 
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Zeeland 2050 in relatie tot proces Rijk-Regiopakket 

In mijn eerste adviesbrief heb ik het belang benadrukt van afstemming tussen relevante projecten en 

ruimtelijke initiatieven in relatie tot het vormen van een Rijk-Regiopakket. De inrichting van de ruimtelijke 

ontwerptafel en het ontwikkelen van een visie voor Zeeland 2050 geven invulling aan deze afstemming. 

Intussen zijn diverse onderzoeken4 uit de projectprocedure, adviesrapporten en voorwaardenpakketten 

gepubliceerd. Gezamenlijk geven deze documenten richting aan de verdere vormgeving van het Rijk-

Regiopakket. Het kernteam Rijk-Regiopakket heeft inmiddels alle relevante projecten, planningen, 

adviezen en voorwaarden in kaart gebracht en verwerkt in het proces om tot een Rijk-Regiopakket te 

komen. Dit proces is opgedeeld in fasen en biedt ruimte om aanvullende relevante informatie voor het 

Rijk-Regiopakket toe te kunnen voegen, waarbij de mijlpalen uit de projectprocedure leidend zijn. 

Gebaseerd op de op dat moment beschikbare informatie wordt een voorlopig Rijk-Regiopakket opgesteld 

bij de voorlopige locatiekeuze. Een definitief Rijk-Regiopakket volgt bij de uiteindelijke locatiekeuze. 

 

Het ontbreken van een (definitieve) locatiekeuze en andere essentiële informatie zorgt voor het dilemma 

waarbij er aan de ene kant de wens is om het Rijk-Regiopakket concreet uit te werken, terwijl aan de 

andere kant de benodigde informatie daarvoor nog niet beschikbaar is. Om deze reden werkt het 

kernteam met regionaal toepasbare uitgangspunten op basis van de huidige beschikbare informatie. 

Wanneer aanvullende informatie over de locatie en aanverwante onderzoeken beschikbaar komt, worden 

deze uitgangspunten verder toegespitst op de lokale situatie. Daarnaast brengt de complexe en langdurige 

projectprocedure spanning met zich mee tussen de wens tot versnelling en de noodzaak van 

zorgvuldigheid. Transparante communicatie tussen de regionale partijen en het Rijk over de ervaren 

dilemma’s en (elkaars) verwachtingen is dan ook wenselijk. De regio heeft behoefte aan duidelijkheid over 

wanneer aanvullende informatie en onderzoeken beschikbaar komen, bijvoorbeeld met betrekking tot de 

locatiekeuze, aanbestedingsvoorwaarden en vergunningsvereisten. Het opstellen van een gezamenlijk 

overzicht van deze momenten, inclusief de relevante onderzoeken en uitkomsten uit participatietrajecten, 

zal bijdragen aan een betere afstemming van de trajecten en aan een verdere concretisering van het Rijk-

Regiopakket. Zo kunnen de gestelde voorwaarden en de benodigde onderzoeken op tijd met elkaar 

verbonden worden. 

 

Opvolging instelling Interdepartementale stuurgroep 

Naar aanleiding van het eerdere advies om te komen tot een interdepartementale stuurgroep om de 

samenhang op Rijksniveau te stroomlijnen, is het Ministerie van Klimaat en Groene Groei recentelijk met 

een voorstel gekomen voor een governance die effectief is in relatie tot de verschillende bestaande 

projecten en programma’s en die kan rekenen op draagvlak in de regio. Ten tijde van het schrijven van 

deze brief is hierover nog geen uitsluitsel ontvangen. Ik zal in een volgende brief reflecteren op de dan 

voorgestelde werkwijze. 

 

Brede betrokkenheid van stakeholders 

In mijn vorige brief heb ik geadviseerd nadrukkelijk rekening te houden met de partijen die geen onderdeel 

van het kernteam Rijk-Regiopakket vormen. Naar aanleiding van aanvullende gesprekken met de 

bestuurders van het Rijk, de provincie Zeeland en de gemeenten Borsele, Terneuzen en Vlissingen zijn de 

gemeenten Vlissingen en Terneuzen per februari j.l. toegevoegd zijn aan het kernteam. In het bijzonder wil 

ik mijn waardering uitspreken voor het Rijk, de provincie Zeeland en de gemeente Borsele voor de 

handreiking naar de andere gemeenten bij het opstarten van hun trajecten. Volgend op de eerdere 

kennismakingen heb ik gesprekken gevoerd met diverse partijen, onder andere op het gebied van 

onderwijs, veiligheid en economische ontwikkeling. Deze gesprekken en bezoeken hebben bijgedragen 

aan een duidelijker beeld van de huidige situatie, de uitdagingen en de kansen met de mogelijke komst 

 
4 https://open.overheid.nl/documenten/52194d47-a35a-4d7c-86bd-3a4d310b200b/file 
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van twee nieuwe kerncentrales naar Zeeland. In overleg met het Rijk en de regio wordt er verder gekeken 

op welke manier partijen als North Sea Port en Waterschap Scheldestromen betrokken kunnen worden. 

 

Ook de buurgemeenten van Borsele, Vlissingen en Terneuzen hebben de wens uitgesproken om nauwer 

betrokken te worden bij het proces Rijk-Regiopakket. Tegelijkertijd vormt het in deze fase een uitdaging 

om alle partijen op passende wijze te betrekken, aangezien de mogelijke impact van de eventuele komst 

van de twee kerncentrales op deze buurgemeenten nog onvoldoende inzichtelijk is door het ontbreken van 

essentiële informatie, onder andere uit de projectprocedure. Op dit moment worden deze aangrenzende 

gemeenten geïnformeerd via het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO). Het is de gedeelde 

verantwoordelijkheid van de partijen die nu actief zijn in het kernteam Rijk-Regiopakket om via bestaande 

overlegstructuren, zoals het OZO, eventuele signalen en zorgen die spelen in de buurgemeenten mee te 

nemen in het proces van het Rijk-Regiopakket. Vanuit mijn rol als gebiedsverbinder zal ik -waar gewenst 

en dienstig- hierin een rol spelen. 

 

Communicatie & participatie 

Zoals eerder aangegeven zijn open communicatie en heldere verwachtingen cruciaal voor een effectieve 

samenwerking, vooral gezien de genoemde afhankelijkheden en op dit moment nog ontbrekende 

informatie. De afgelopen maanden heb ik de onderlinge samenwerking tussen de verschillende 

organisaties als constructief ervaren, waarbij het van belang is om elkaars perspectieven en dilemma’s te 

blijven delen. Vanaf september zullen de provincie Zeeland, gemeenten Borsele, Vlissingen en Terneuzen 

(in samenwerking met de gemeente Sluis) hun participatietrajecten voortzetten of starten via verschillende 

bijeenkomsten. De provincie Zeeland en gemeente Borsele zullen hierbij de reeds geformuleerde 

voorwaarden aanscherpen, terwijl de gemeenten Vlissingen en Terneuzen de mogelijkheid hebben om 

hun eigen voorwaardenpakket op te stellen. De eerste uitkomsten van deze trajecten worden naar 

verwachting eind 2025 opgeleverd.  

 

De provincie en de drie betrokken gemeenten voeren ieder hun eigen participatietraject uit, waarbij zij 

diverse regionale partners betrekken, zoals de veiligheidsregio, zorginstellingen, werkgeversorganisaties 

en verschillende onderwijsinstellingen. Deze partners kunnen daardoor meerdere keren worden 

uitgenodigd voor bijeenkomsten van de verschillende trajecten. Voor hen is het vooraf niet altijd duidelijk 

bij welke bijeenkomst zij het beste kunnen aansluiten, zonder herhaaldelijk dezelfde input te geven. Dit 

kan zorgen voor participatiemoeheid. Het is daarom van belangrijk dat de participatietrajecten goed op 

elkaar worden afgestemd in planning, communicatie en doelgroep. Daarnaast is het wenselijk dat de juiste 

verwachtingen worden gedeeld, zowel richting de participanten als bestuurders, raads- en statenleden.  

 

Om de provincie en de drie gemeenten een gedeelde basis te bieden voor de voortzetting van hun 

participatietrajecten, heeft het kernteam de eerder gepubliceerde voorwaardenpakketten en 

adviesrapporten vertaald naar regionale, geabstraheerde uitgangspunten. Voor de gemeenten Vlissingen 

en Terneuzen kunnen deze uitgangspunten dienen als voorbeeld bij de start van de participatietrajecten. 

Voor de gemeente Borsele en de provincie Zeeland kunnen deze uitgangspunten mede als input dienen 

als inspiratie om het gesprek met de betrokkenen voort te zetten. Voordat de meeste participatietrajecten 

van start gaan, zal ik deze uitgangspunten delen.  

 

3. Advies  

Naar aanleiding van bovenstaande aandachtspunten adviseer ik om de volgende maatregelen te nemen 

om het proces van de totstandkoming van een Rijk-regiopakket verder te ondersteunen. 
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1. Informeren van nog niet direct betrokken regionale (overheids)partijen binnen het kernteam Rijk-

Regiopakket 

Zorg er als provincie en als gemeenten Vlissingen, Terneuzen en Borsele voor dat er oog is voor de 

behoefte van buurgemeenten om betrokken te blijven bij de voortgang van het Rijk-Regiopakket. Veel 

van de gestelde voorwaarden hebben immers ook impact op deze buurgemeenten. Maak als regio 

actief gebruik van bestaande overlegstructuren, zoals het OZO, om signalen en zorgen uit deze 

gemeenten op te halen en te delen binnen het kernteam. Indien op basis van aanvullende informatie 

blijkt dat het wenselijk is om deze gemeenten alsnog te betrekken binnen het kernteam, wordt dit 

binnen dit kernteam afgestemd. Vanuit mijn rol als gebiedsverbinder zal ik hierbij een ondersteunende 

rol vervullen. 

 

2.  Vormen van gemeenschappelijke informatiebasis ter input van het proces Rijk-Regiopakket 

Werk als het Rijk, de provincie en de gemeenten Borsele, Vlissingen en Terneuzen aan een 

gezamenlijke informatiedeling, waarbij de benodigde informatie voor de (komende) onderzoeken 

binnen de projectprocedure en bijbehorende planningen inzichtelijk worden gemaakt. Daarnaast is het 

wenselijk om een goede afstemming te organiseren over de wijze waarop de uitkomsten van de 

participatietrajecten tijdig kunnen worden meegenomen in de vervolgstappen van het Rijk-

Regiopakket en de vervolgonderzoeken binnen de projectprocedure.   

 

3. Afstemmen van de participatietrajecten en bijbehorende verwachtingen 

Zorg in de participatieaanpak voor een gemeenschappelijk vertrekpunt vanuit een regionaal 

perspectief, waarbij duidelijk is welke stakeholders bij welke trajecten worden betrokken, om onnodige 

overlap te voorkomen en participatiemoeheid tegen te gaan. Hiertoe zal ik begin september de 

regionale, geabstraheerde uitgangspunten delen met de vertegenwoordigers van de provincie en de 

gemeenten. Besteed daarnaast aandacht aan het managen van verwachtingen van de participanten, 

bestuurders, raads- en statenleden door duidelijk te communiceren welke informatie beschikbaar is en 

wat nog ontbreekt. Om de samenhang en inhoudelijke aansluiting van de participatietrajecten te 

waarborgen is het raadzaam om als regio gezamenlijk op te trekken, bijvoorbeeld via gezamenlijke 

communicatiemomenten. Op deze manier kunnen de uitkomsten uit deze participatietrajecten op een 

efficiënte manier gedeeld worden als input voor het Rijk-Regiopakket.  

 

 

4. Afsluiting 

Met deze tweede adviesbrief hoop ik bij te dragen aan een goede opvolging van de eerder uitgebrachte 

adviezen en een soepele voortgang van het verdere proces. Ik dank alle partijen voor hun grote 

betrokkenheid en inzet om dit proces tot een uitkomst te laten leiden die kan rekenen op breed draagvlak. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Raymond Knops 

Gebiedsverbinder Rijk-Regiopakket Zeeland 

 


